

# Informe de Terminación



**SEGUNDA FASE PROYECTO DE  
FUNCIONAMIENTO  
CENTRO MÉDICO BOLIVIANO  
IRLANDES AMACARI**



# IDENTIFICACION DEL PROYECTO

## **Título del Proyecto**

Segunda Fase Proyecto de Funcionamiento Centro  
Médico Boliviano Irlandés Amacari

## **Institución solicitante**

Carrera de Enfermería Pucarani  
Universidad Católica Boliviana

## **Responsable**

Félix Espinoza Coro

Miguel Silva Flores



## LOCALIZACION DEL PROYECTO

Departamento: La Paz

Provincia: Manco Kapac


Municipio: Tiquina

Comunidad: Amacari

Tiempo de viaje: 3 horas

Distancia: 110 Kms.

Beneficiarios: 6093 habitantes



Tiquina

## TIEMPO DE EJECUCION Y COSTO

**Fecha de inicio:** Marzo 2004

**Fecha de finalización:** Abril 2005

**Aporte QBL:** \$us 5435.00

**Aporte UAC-P:** \$us 9044.76

**Aporte Comunidad:** \$us 2691.74

**Aporte Municipio y centro:** \$us 124.52

**Costo Total:** \$us 17296.02



# RESULTADOS



## Planificado

Durante los doce meses del 2004, estarán en funcionamiento todos los servicios del centro Médico tanto en el área asistencial como comunitario, permitiendo la atención de 600 casos.

## Logrado

**Área asistencial:** A los 12 meses de iniciado el proyecto, se prestó atención médica continua y regular:

Consultas médicas = 1215, Consultas prenatales = 76, Partos = 23, Consultas odontológicas = 729, Control de desarrollo infantil = 559, Sueros = 22, Inyectables = 195, Curaciones = 122, Visitas Comunitarias = 105, Visitas domiciliarias = 665, Tuberculosis = 0, Vacunaciones = 302



# RESULTADOS



## Planificado

Durante los doce meses del 2004, estarán en funcionamiento todos los servicios del centro Médico tanto en el área asistencial como comunitario, permitiendo la atención de 600 casos.

## Logrado

**Área comunitaria:** Gracias a las movilidades que cuenta en centro, se logro realizar trabajo comunitario visitando diferentes comunidades para la atención médica y educación preventiva. Con la participación del personal del centro y alumnas de UAC Pucarani .  
Comunidades visitadas: Chicharro, Camacachi, Calata San Martín Curiguaya, Calata Grande, Huayllani, etc .  
Campaña de atención en el Municipio de Tito Yupanqui: Atención médica y odontológica = 863 niños.



# OBJETIVO Y META

## FIN

### Planificado

Hasta finales del 2006, se habrá aumentado en un 50% el acceso a la atención en salud, del Municipio de Tiquina.

### Logrado

Se aumentó el acceso a la atención en Salud del Municipio de Tiquina. Previo a la intervención, no existía atención médica ni dental. Actualmente el promedio de atención en los 12 meses es de 101 pacientes en medicina general y 60 en odontología.



# OBJETIVO Y META



## PROPOSITO



### Planificado

A los 12 meses días de iniciado el proyecto, se fortalecerá la gestión del sistema de salud de Amacari, mediante la consolidación de 6 recursos humanos.

### Logrado

Se logra continuar con los servicios profesionales de médico, odontóloga, Lic. en enfermería, administrador, portero-limpieza, y cocinera, para la atención médica de la comunidad de Amacari, comunidades adyacentes, e inclusive comunidades del país vecino del Perú. Durante 3 meses se contó con un interno de medicina. Funcionamiento regular de la Farmacia del Centro

# IMPACTOS

## ECONOMICO

---

Se disminuye el gasto por Salud de las familias del Municipio de Tiquina, debido a que ya no requieren trasladarse a la Ciudad de La Paz .



# IMPACTOS

## SOCIAL

---

Se mejora el acceso a los servicios de salud.



# IMPACTOS

## TECNOLOGIC



Dotación de equipos médicos con tecnología actual.



# IMPACTOS

## ECOLÓGICO

---

Se mejora la salud ambiental.



# COMENTARIOS ADICIONALES



- El funcionamiento del Centro Médico Boliviano Irlandés de Amacari, ha permitido generar en la población un sentimiento de pertenencia del establecimiento, lo cuál determinó que la población comprometiera su apoyo en el cuidado y crecimiento del mismo .
- El Comité de Salud del Cantón Amacari, está trabajando en el apoyo para la gestión de recursos con la HAM de Tiquina.
- Se continuó con el proceso de coordinación interinstitucional, empezando a trabajar en esta gestión en campañas con otras instituciones, como en el Caro del Municipio de Tito Yupanqui, en la Atención integral de niños tanto médica como odontológica.
- Toda la gestión 2004, las autoridades municipales, continuaron con sus problemas internos, se Contaba con el apoyo de la H.A.M. de Tiquina, para algunos rubros de funcionamiento, sin embargo esto no ha sido posible, en su totalidad .