

Informe de Terminación



**PROYECTO DE
EQUIPAMIENTO
CENTRO MEDICO
BOLIVIANO
IRLANDES AMACARI**





IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Título del Proyecto

Equipamiento Centro médico Boliviano-Irlandés
Amacari

Institución solicitante

Carrera de Enfermería Pucarani
Universidad Católica Boliviana

Responsable

Félix Espinoza Coro
Miguel Silva Flores



LOCALIZACION DEL PROYECTO

Departamento: La Paz

Provincia: Manco Kapac


Municipio: Tiquina

Comunidad: Amacari

Tiempo de viaje: 3 horas

Distancia: 110 Kms.

Beneficiarios: 6093 habitantes



Tiquina



TIEMPO DE EJECUCION Y COSTO

Fecha de inicio: Octubre 2003

Fecha de finalización: Marzo 2004

Aporte QBL: \$us 10000.00

Aporte UAC-P: \$us 3085.09

Costo Total: \$us 13085.09



RESULTADOS



Planificado

Al 1er mes, estarán equipados los consultorios médicos, de enfermería, laboratorio, sala de internación, oficina y otros.

Logrado

Se equipó en un tiempo de un mes el consultorio médico, de enfermería, transporte, laboratorio y las oficinas de administración:

SALA INTERNACIÓN: 4 Catres clínicos, 4 veladores, 4 colchones, 4 almohadas, 2 casilleros metálicos, 2 biombos metálicos.

FARMACIA: 2 Estantes metálicos.



RESULTADOS (continuación)



Logrado



OFICINA: 1 Computadora, 1 Impresora, 1 mesa de computación.

SALA DE ENFERMERIA: 1 balanza p/bebes, 2 tensiómetros y fonendoscopios, 1 balanza salter, 1 balanza adulto, 2 talímetros, 12 termómetros clínicos, 2 peras de aspiración, 3 juegos agujas de sutura, 3 espéculos, 1 vaporizador, 10 sondas naso gástricas, 1 tambor metálico, 2 termos p/ vacunas, 3 estuches de curación, 2 pinzas pozzy, 1 pinza de esterilización, 4 riñoneras metálicas, 3 chatas de plástico, 3 patos de plásticos, 2 fonendoscopio de pinard, 2 mochilas, 1 maletín, 1 refrigerador de 12 pies, 3 juegos de pijamas, y campos quirúrgicos.

RESULTADOS (continuación)

Planificado

Logrado

SALA DE ESPERA: 1 televisor de 21", 1 video VHS, un mueble para TV y VHS.

COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE: 1 Motocicleta 125 cc.

LABORATORIO CLÍNICO: Microscopio, Centrifugadora, Estufa de esterilización, Contador manual de células, Cámara de Neubauer, portaobjetos, Cubreobjetos, Tubos, agujas venojet, Adaptador plástico para tubo venojet, Reactivo grupo sanguíneo A, B, Rh RF reumajet test, biokit, Pipetas volumétricas, Pipetas Gr y GB, Tubos de ensayo



RESULTADOS (continuación)

Planificado



Logrado

CONSULTORIO DENTAL: Espátula de cemento punta doble, Cuchareta de dentina, Gutaperchas dobles, Dicaletro sencillo, Algodoneta dental, Lozeta de vidrio, Atacadores de amalgama, Porta amalgama doble, Mortero y Pilón, Porta matriz, Banda matriz metálica, Bruñidor punta doble, Vasos Dapen, Pinza Gubia, Lima de hueso, Fresas, Gradillas, Insumos dentales.

ROPA DE CAMA: 8 juegos de cama (fundas, almohada, cubrecamas, sábanas), 12 frazadas.





OBJETIVO Y META

FIN

Planificado	Logrado
Hasta finales del 06, se habrá aumentado en un 50% el acceso a la atención en salud, del Municipio de Tiquina.	Se aumentó el acceso a la atención en Salud del Municipio de Tiquina. Previo a la intervención, no existía atención médica ni dental. Actualmente se atiende en promedio 70 pacientes en medicina general y 60 en odontología mensualmente.

PROPOSITO

Planificado	Logrado
A los 30 días de iniciado el proyecto, se contará con equipamiento necesario para la atención en salud.	A los 30 días de iniciado el proyecto, se prestó atención médica continua y regular. Consultas médicas = 137 Consultas prenatales = 10 Partos = 3 Consultas odontológicas = 42 Control de desarrollo infantil = 78 Sueros = 4 Inyectables = 48 Curaciones = 3 Visitas Comunitarias = 16 Visitas domiciliarias = 120

IMPACTOS

ECONOMICO

Se disminuye el gasto por Salud de las familias del Municipio de Tiquina, debido a que ya no requieren trasladarse a la Ciudad de La Paz.



IMPACTOS

SOCIAL

Se mejora el acceso a los servicios de salud.



IMPACTOS

TECNOLOGIC



Dotación de equipos médicos con tecnología actual.



IMPACTOS

ECOLÓGICO

Se mejora la salud ambiental.



COMENTARIOS ADICIONALES



- El equipamiento del Centro Médico Boliviano Irlandés de Amacari, ha permitido generar en la población un sentimiento de pertenencia del Establecimiento, lo cuál determino que la población comprometa su apoyo en el cuidado y crecimiento del mismo.



El Comité de Salud del Cantón Amacari, esta trabajando en el apoyo para la gestión de recursos con la HAM de Tiquina.

- Las autoridades municipales, debido a los problemas internos, no prestan la debida atención al Centro.