

Informe de Terminación



**PROYECTO GUIA DE ORIENTACION
PARA PADRES DE NIÑOS CON
DISCAPACIDAD Y ESCUELA DE
PADRES**



IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Título del Proyecto

Guía de orientación para padres de niños con discapacidad y Escuela de Padres

Institución solicitante

Centro de Rehabilitación Física y Educación Especial

Responsable

Ricardo Quiroga
Laura Torrez



LOCALIZACION DEL PROYECTO

Departamento: La Paz

Provincia: Murillo


Municipio: El Alto

Ciudad: El Alto

Tiempo de viaje: 15 minutos

Distancia:

Beneficiarios: 50 Familias



El Alto



TIEMPO DE EJECUCION Y COSTO

Fecha de inicio: Septiembre, 2003 **Fecha de finalización:** Febrero, 2005



Aporte QBL: \$us 3380,00
Aporte CERFE: \$us 6726,89

Costo Total: **\$us 9656,89**

RESULTADO 1



Planificado

Al finalizar el 5to mes del proyecto, se habrá desarrollado una guía de orientación constituida por 1 video y 1 manual .

Logrado

Se tiene un Video Documental de Orientación de 11min con 100 copias.

Se tiene un Manual de Orientación con un total de 1000 copias .

RESULTADO 2



Planificado

Al finalizar el 7mo mes del proyecto, 80 familias recibirán orientación mediante 12 eventos de capacitación.

Logrado

Se realizó la capacitación de 50 familias en 24 talleres de capacitación, socialización y orientación y se consolida la Escuela de Padres en CEREFÉ.

Se produjo un material de apoyo para los talleres, tres trípticos informativos sobre discapacidad y un boletín de sistematización de la escuela de padres.

RESULTADO 3

Planificado

Al finalizar el 6to mes del proyecto, 50 instituciones y centros de atención a niños(as) con discapacidad, accederán al material elaborado en un taller de Nacional de Sensibilización .

Logrado

Se entregó la Guía de Orientación a 50 Instituciones y Centros de Rehabilitación en La Paz y El Alto y posteriormente a otras 30 instituciones a nivel nacional e internacional. Y se incluye en la Agenda del Defensor del Pueblo, el Ministerio de Educación y los Centros de Rehabilitación el tema de Familia y Discapacidad.



OBJETIVO Y META

FIN

Planificado

Lograr que 80 niños (as) puedan lograr su desarrollo integral con respaldo de su núcleo familiar.

Logrado

50 niños van adquiriendo un desarrollo integral diferente a causa de la sensibilización de sus padres, y ellos no se sienten relegados por sus padres y adquieren una autoestima diferente.



OBJETIVO Y META

PROPOSITO

Planificado

Al finalizar el 6to. mes del presente proyecto, 80 padres de familia habrán cambiado sus respuestas conductuales en la integración social y educativa de sus hijos(as) con discapacidad.

Logrado

50 padres de familia que tienen niños con discapacidad, asumen la responsabilidad que de ellos depende la integración tanto familiar, social y escolar de sus hijos.




IMPACTOS



ECONOMICO

Apoyo económico oportuno por parte de QBL (Quaker Bolivia Link).



IMPACTOS

SOCIAL

El tema familia y discapacidad es incorporado en la agenda de muchas instituciones y Centros de Rehabilitación que trabajan con discapacidad



IMPACTOS

TECNOLOGIC

Nuevos formatos de producción audiovisual.

Material didáctico para la sensibilización de los padres de familia. Comunicación y Desarrollo. Utilización de medios de comunicación para el desarrollo.



IMPACTOS

ECOLÓGICO

Prevención de las discapacidades. El material aparte de incluir sensibilización es un medio de prevención.



COMENTARIOS ADICIONALES

Este trabajo es inédito a partir del trabajo con la familia más que con el niño con discapacidad y debe comenzar a investigárselo y plantear nuevos tratamientos en base a la familia .

